

E. Willy Ziegler, Baumeister, Leipzig

Ausführung von Maurer- und Zimmerer-Arbeiten zu Neu- und Umbauten — Reparaturen

Postcheck Nr. 52888 * Wittenbergerstr. 56 * Fernsprecher Nr. 11954

Bankkonten: Leipziger Credit-Bank, Commerz- u. Privat-Bank, Filiale Depositenkasse L.-Eutritzsch, Delitzscher Str. 78

Eingegangen

30 DEZ. 1922

Erledigt

Den 31. Dezs. 1922.

Rechnung für Firma Dietrich & Braun, Leipzig.

1922.

Pos.			M	δ
	Zimmererarbeiten zum Neubau des offenen Auto-Schuppen im Grundstück Leipzig, Hohmannstr. 2. Lte Kostenanschlag lieferte & leistete:			
1.	142,50 lfdm. Säulen, Rahmen, Zangen, Kopfbänder abgebunden & aufgestellt	125,-	17812,50	
"	2. 119,70 lfdm. Sparrenholz do v. altem Holze	105,-	12568,50	
"	3. 24 Stück Sparren- & Rahmenköpfe schräg profiliert	205,-	4920,-	
"	4. 73,21 qm neue Dachschalung aufgebracht	125,-	9151,25	
"	5. 30,67 qm alte do.	155,-	4753,85	
"	10,65 Pack. Nagel 31/70 & 210 cm lge geliefert	900,-	9585,-	
"	29 kg Bolzen, Klammern do	250,-	7250,-	
"	4 Stk. Klammern Holz transportiert:	200,-	800,-	
"	3% Polierstunden	636,-	2226,-	
"	8 1/2 Zimmererstunden	457,-	3884,50	
"	5 Lehrlingstunden	250,-	1250,-	
"	7. Für Absteifungen, Beschlagen der Eisenteile & kleinere Arbeiten etc. 5%		2897,30	
	Lohnzuschläge laut Rapport N: 1 - 15. 12. 22		3670,10	
	53 1/2 Polierstunden 375,- -260,- & 45 %	186,75	8921,15	
	92 Zimmererstunden 282,- -207,- & 45 %	108,75	10005,-	
	46 Lehrlingstunden 114,- -84,- & 45 %	43,50	2001,-	
	Lohnzuschläge laut Rapport N: 2 - 31. 12. 22			
	41 Polierstunden 485,- -260,- & 45 %	224,75	9214,75	
	82 Zimmererstunden 310,- -207,- & 45 %	259,75	10403,75	
	41 Lehrlingstunden 125,- -84,- & 45 %	149,35	12246,70	
		59,45	2437,45	
			Sum: 123086,75	
			Ja CLK. 120156,45	

Geprüft:

Leipzig, den 22. Jan. 23.

M. Thade
Schickel

gn 2. A. M. 100,000