

Schema I. Bewilligungsbuch.

1 Laufende Nummer der Bewilligung	2 Abteilung	3 Bezeichnung	4 Bewilligung				7 Betrag
			4 Datum der Bewilligung	5 Bewilligt durch	6 Rechnungskonto	6 Betrag	
		Uebertrag				1 063 100	
703	Mechanische Werkstatt	Spitzendrehbank 460 × 7000 mit elektrischem Einzelantrieb . . . . .	1. 3. 07	Aufsichts- rat	Neubau	21 000	
704	Thomaswerk	Umbau des 4000 kg-Halbportalkranes zum normalen Laufkran . . . . .	1. 6. 07	Aufsichts- rat	Erneuerung	12 000	
705	Blockwalz- werk	Verstärkung des rechten Rahmens des Block- zwillings . . . . .	1. 6. 07	Aufsichts- rat	„	15 700	
706	Hochofen- anlage	Beschaffung je zweier Absperrventile hinter den Gaswäschern für Ofen I und II . . . .	1. 6. 07	Aufsichts- rat	Neubau	8 300	
707	Wohlfahrts- Einricht.	Schlafhaus für 120 Betten . . . . .	1. 6. 07	Aufsichts- rat	„	102 000	
708	Feinblech- straße III	Reparatur der Walzenzugmaschine. Maschinen- bruch am 13. 6. 07 . . . . .	15. 6. 07	Direktion	Erneuerung	—	
			Gesamtbetrag der Bewilligungen im Geschäftsjahr 1906/07 . .			1 222 100	
			Davon nach besonderer Auf- stellung Konto Neubau . .			857 800	
			Konto Erneuerung . .			364 300	
709	Elektrische Zentralen	Erweiterung der elektrischen Kraftversorgung	1. 10. 07	General- versamm- lung	Neubau	460 000	
710	Mechanische Werkstatt	Verstärkung der Zwischendecke . . . . .	1. 10. 07	„	Erneuerung	4 700	
		Uebertrag				464 000	

rung verteilen. Die laufende Nummer 708 zeigt einen Ausnahmefall. Die durch einen schweren Maschinenbruch verursachten Reparaturkosten sind so hoch, daß der Betrieb sie allein nicht tragen kann. Die Reparatur wird deshalb auf Konto Erneuerung verrechnet, wird also von der Gesamtfabrikation getragen.

Kolonne 8 „Änderungen und Bemerkungen“ wird in den meisten Fällen unausgefüllt bleiben, immerhin empfiehlt es sich, sie anzulegen, da Abweichungen, wie die gewählten Beispiele sie zeigen, vorkommen können.

Wir kommen nun zur laufenden Ueberwachung der Bauausführung. Hierzu dient das nach Schema II angelegte Hauptbuch mit 7 Kolonnen, welches der bauleitende Obergeringieur am besten persönlich fährt. Hier werden die Bauten, nach dem Datum der Bewilligung geordnet und an der Hand des Voranschlags in die einzelnen Bau-

objekte zerlegt, nacheinander eingetragen. Dabei werden zunächst die Kolonnen 1 bis 4 ausgefüllt, und dann die übrigen nach dem Fortgang der Arbeiten. Jede Nummer wiederholt bei dem Titel an erster Stelle die Bezeichnung der Abteilung nach Kolonne 2 des Bewilligungsbuches und dann die genaue Bezeichnung des Bauobjektes.

Jedes einzelne Bauobjekt durchläuft nun unter seiner Abrechnungsnummer die ganze Korrespondenz; die Bestellungen im Werk wie nach außen, die Frachtbriefe, die Rechnungen, ebenso einzelne Bestandteile wie: Anker und Ankerplatten, Träger, besondere Gußstücke und dgl., alle erhalten als Kennzeichen die Abrechnungsnummer und schließlich kommt das Bauobjekt unter dieser Nummer nach Ermittlung der Baukosten als Zugang zu den Anlagewerten. Die richtige Zerlegung nach den Bauobjekten und die Aufstellung der Abrechnungsnummern ist daher von besonderer Wichtigkeit.

bei  
Ab  
An  
wir  
Nu  
la  
  
wer  
lich  
wü  
zur  
doe  
wie  
Bei  
die  
zu  
kar  
viel