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; Schrittweiser Aufbau und Ausbau
| Die Gesamtbaumafinahme Wiederaufbau Dresdener Schlof wird zur Zeit in 3 Bauabschnit-

te untergliedert:
~ 1. Bauabschnitt: »Auflere Wiederherstellung Rohbau« mit Teil- und Zwischennutzungen;
Wertumtang ca. 300 Mio DM, untergliedert in zwei Bauetappen

— 2. Bauabschnitt: »Teilausbau und Zwischennutzungenc«
= 3. Bauabschnitt: »Endausbaus.

. Im 1. Bauabschnitt wurde gegenwirtig die 1. Bauetappe (Rohbau) weitestgehend fertiggestellt.
Sie schlieft den Westfliigel, Nordfliigel, Hausmannsturm, Birengarten/Zwischenfliigel-Nord
sowie die Beseitigung akuter Gefihrdungen an noch vorhandenen Ruinenbereichen ein. Der
Hohepunkt des bisherigen Baugeschehens war das Richtfest am 02. 10. 1991, verbunden mit
der Wiederherstellung des Hausmannsturmes. Auch bei der 2. Bauetappe im 1. Bauabschnitt
werden alle finanziellen Mittel vorrangig zur Sicherung der vorhandenen Bausubstanz und
dufleren Wiederherstellung eingesetzt. Der Siidteil mit Zwischenfliigel Siid, Siidfliigel und
Wirtschaftshof stehen bei den Bauarbeiten an erster Stelle, um den Anschluff zum Taschenberg-
- palais (Hotelneubau) zu erméglichen. Der Westteil des Siidfliigels mit Eckturm und Ubergang
~ soll bis Ende 1994 fertiggestellt werden. Die weiteren Fliigel Kleiner SchloRhof, Torhaus und
. Ostfliigel werden folgen. Erst danach kann der Ausbau und die Nutzung einzelner Schlofberei-
- che erfolgen. Hierbei wird es Uberschneidungen geben, da der Siidfliigel und das »Griine l
! Gewdlbe« als erste nutzungsfihige Abschnitte fertiggestellt werden sollen.
. Dem erfahrenen ersten Amtsleiter des Staatshochbauamtes Dresden I, Herrn Georg Werner
- aus Niirnberg, gelang es mit Ausdauer und Einsatz, den Wiederaufbau in vollem Umfang zu
" fordern. Er starb am 10. Januar 1994. Sein und unser Wunsch war es, den dufferen Wieder-
aufbau in den Hauptteilen bis 1997/1998 zu beenden. Durch eine gute, kurzfristige Ent-
. scheidung konnte sich der neue Amutsleiter, Herr Dr. Storch, bisheriger Amtsleiter in Baut-
zen, der groflen Aufgabe mit ganzer Kraft zuwenden. Die weitgehende Fertigstellung des
Schlosses ist bis zur 800-Jahr-Feier der Stadt Dresden im Jahre 2006 vorgesehen.
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